

**NOTA DE AVANCE
ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES**

COLOMBIA

**Apoyo a la Preparación del Programa de Infraestructura de Integración Regional
Corredor Vial Pasto – Mocoa, Variante San Francisco – Mocoa
(CO-T1038)**

**NOTA DE AVANCE
ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES
Julio 6 de 2007**

Elaborado por Ing. Mauricio Bayona Pulido - Consultor BID.

I. INTRODUCCION

La presente nota contiene un resumen del estado de avance de los estudios ambientales y sociales que están siendo desarrollados en el ámbito del Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable suscrito el 12 de diciembre de 2006 entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, para financiar parcialmente el costo de la preparación del Proyecto de infraestructura Regional del Corredor Vial Pasto – Mocoa.

II. ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS FASE III Y DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCO A (FINANCIADO INTEGRALMENTE CON RECURSOS DE INV IAS)

- a. El estudio que está a cargo del consorcio DIN- SEDIC, inició actividades el 2 de febrero de 2007 y tiene una duración de 12 meses.
- b. Se ha hecho el levantamiento topográfico de 28 Km del eje de la variante, quedando pendientes 19 km, actividad que presenta retraso, entre otras razones por la intensidad de las lluvias en la zona.
- c. Se están adelantando los estudios de suelo y geotecnia a lo largo del eje.
- d. Se terminó la caracterización de fauna y flora en las 24 parcelas ubicadas a lo largo del eje de la vía.
- e. Se está realizando el inventario forestal en 73 parcelas para reponer la información que había levantado Consultoría Colombiana hace 4 años, de la cual no se encontró la información primaria, ni la evidencia en campo.

**NOTA DE AVANCE
ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES**

- f. Se terminó el muestreo de los 30 cuerpos de agua ubicados a lo largo del eje de la variante.
- g. Se está complementando la información social, étnica, cultural y arqueológica del área de influencia del proyecto de acuerdo con los requerimientos hechos en el Auto No. 1691 del 16 de septiembre de 2005, expedido por el MAVDT. La complementación de esta información se adelanta mediante consultas directas a las fuentes de información.

III. PLAN BÁSICO DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA RESERVA FORESTAL DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO MOCOA (FINANCIADO CON RECURSOS DE LA CT).

- a. El estudio está a cargo de la empresa INCOPLAN S.A., inició el 15 de mayo y termina el 30 de diciembre.
- b. El 15 de junio el contratista presentó el Plan de Trabajo, actualmente en revisión; a continuación los componentes básicos:
 - Se presenta una primera aproximación a lo que será el área de estudio.
 - Se detalla la metodología a utilizar para el desarrollo de los estudios en sus diversas fases o componentes definidos en los TDR, esto es: i) Descripción; ii) Diagnóstico Físico-Biótico; iii) Diagnóstico Socioeconómico y Cultural; iv) Diagnóstico Jurídico, Institucional y de Ordenamiento Territorial; v) Prospección; vi) Estratégico; vii) Programático, y viii) Consolidación.
 - Se incluye una primera aproximación al conjunto de instituciones o entidades del orden público que de alguna manera se verán involucradas en la gestión del área de estudios, particularmente aquéllas con jurisdicción y competencia en el manejo del área de reserva forestal.
 - Se presenta también una primera aproximación metodológica y procedimental para el desarrollo del proceso de consulta con las diversas instancias del sector privado y de la sociedad civil con intereses en la zona de reserva, además de analizar las necesidades y formas de coordinación interinstitucional para el desarrollo de los estudios.
 - Se establece un cronograma detallado de actividades.
- c. De acuerdo con el cronograma presentado en el Plan de trabajo, la caracterización de campo se inició la primera semana de julio.
- d. La semana del 23 de julio se tiene previsto adelantar los primeros talleres de diagnóstico de la situación de la reserva, con las comunidades del área de influencia de Mocoa y de San Francisco.

**NOTA DE AVANCE
ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES**

IV. CONVENIO CORPOAMAZONIA E INVIAS PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PLAN BÁSICO DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA RESERVA FORESTAL DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO MOCOA

- a. Se suscribió el Convenio interadministrativo No. 1399 de 2007, en cumplimiento del cual, Corpoamazonia hará la Dirección Técnica del Plan Básico de Manejo Ambiental y Social de la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa contratado por el INVIAS. El Convenio tiene las siguientes características principales:
- INVIAS y el BID aportan los recursos financieros por el Convenio
 - Corpoamazonia, entre otros, (i) Realizará la supervisión técnica y científica a la consultora encargada de desarrollar el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa. (ii) Contratará el personal técnico especializado para hacer la supervisión del PMA. (iii) Adoptará el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa.
- b. Se entregó el Plan de Trabajo a Corpoamazonia y se están coordinando las acciones para la supervisión del trabajo de campo que va a desarrollar la firma Incoplan S.A: a partir de la primera semana de julio de 2007.

V. EVALUACIÓN AMBIENTAL REGIONAL DEL CORREDOR VIAL PASTO - MOCOA.

- a. El estudio estará a cargo del Consorcio: TAU Consultoría Ambiental (España), Prointec (España), Ambiental Consultores y Cía. Ltda. (Colombia), tendrá una duración de 5.5 meses, y esta en proceso de legalización por parte de INVIAS y el Consultor.